Opbouwen

Versie 18-1-2023 datum| week [activiteit
woensdag 19 april 2023 16 Eerste rijdatum Units KVA
woensdag 19 april 2023 16 Toiletunit C plaatsen (Vak 2-3)
donderdag 20 april 2023 16 Toiletunit B plaatsen (KVV/KVA)
vrijdag 21 april 2023 16 Toiletunits B en C aansluiten
zaterdag 22 april 2023 16 Toiletunits B en C operationeel
maandag 24 april 2023 17 Clubtent plaatsen
maandag 24 april 2023 17 Legionella test (na spoelperiode)
dinsdag 25 april 2023 17 Laatste rijdatum Units KVA
zondag 30 april 2023 17 Waterleiding aanleggen (10.00 uur bij de clubtent)
woensdag 3 mei 2023 18 Douches operationeel (+ 10 dagen na legionella test)
zaterdag 6 mei 2023 18 Clubtent bar water, afvoer en elektra aansluiten
zaterdag 6 mei 2023 18 Omroepinstallatie aanleggen
zaterdag 6 mei 2023 18 Clubtent planken en bordes en vlaggenmasten
zaterdag 6 mei 2023 18 Trap en dijkschotten toiletunit B en C
zondag 7 mei 2023 18 Clubtent schoonmaken/inruimen
zondag 7 mei 2023 18 Clubtent Radio/TV aansluiten
zondag 14 mei 2023 19 Pergola (10.00 uur bij de clubtent)
wordt gecommuniceerd Kampcontrole
wordt gecommuniceerd Opening Seizoen
Belangrijke data
datum| week [activiteit
vrijdag 7 april 2023 14 Goede Vrijdag
zondag 9 april 2023 14 le Paasdag
maandag 10 april 2023 15 2e Paasdag
donderdag 27 april 2023 17 Koningsdag
donderdag 4 mei 2023 18 Dodenherdenking
vrijdag 5 mei 2023 18 Bevrijdingsdag
zondag 14 mei 2023 19 Moederdag
donderdag 18 mei 2023 20 Hemelvaartsdag
zondag 28 mei 2023 21 le Pinksterdag
maandag 29 mei 2023 22 2e Pinksterdag
zondag 18 juni 2023 24 Vaderdag
22-25 juni 2023 25 Luminosity Beach Festival
25-26-27 augustus 34 F1 races (Boulevard minder toegankelijk)
22 julit/m 3 september| 30-35 [Zomervakantie (regio Noord)




